



Aufbautraining

## Projektmanagement++

3 Tage Intensivbautraining „Tools & Skills“  
für Projektleiter und -manager

Frankfurt am Main  
20. - 22. April 2016  
2. - 4. November 2016

### Initiatoren

HLP Bach&Büsser  
HLP Berneh  
HLP Hirzel Leder & Partner

### Worum geht es?

DIN 69901, PRINCE2, PMBOK, IPMA und ISO 21500 sind die klassischen Standards im Projektmanagement. In (kostenintensiven) Schulungen werden Regularien und Methoden vermittelt. Eine Prüfung wird abgelegt und ein Zertifikat ausgehändigt. Aber kann man damit bereits große und riskante/ kritische Projekte steuern?

Die allermeisten Projektleiter und -manager würden wahrscheinlich sagen: „Jein“. Die Standards zwingen zu einem strukturierten Vorgehen und zur Einhaltung wichtiger Regeln. Aber die wesentlichen Erfolgsfaktoren – sowohl für das Projekt wie persönlich für den Projektleiter bzw. -manager – werden dadurch nicht gewährleistet.

Diese liegen meist gar nicht offen, sind die „menschlichen“ Komponenten, haben mit den „Softskills“ zu tun und werden häufig viel zu spät beachtet. Die „weichen“ Faktoren.

Genau hier setzt das Training an. Wir wollen uns auf diese „weichen“ Faktoren konzentrieren: Auf Tipps und Tricks, auf Haltung und Gesprächsführung und auf die Befindlichkeiten der Zielgruppen.

### Was will das Training erreichen?

Ziel des Trainings ist es, die praktischen Erfahrungen der Teilnehmer/-innen zu reflektieren, durch neues Wissen anzureichern und so die Handlungsspielräume für die eigene Rolle als Projektleiter/ -manager zu erweitern.

Es werden unter anderem Methoden und Tools vorgestellt, die jenseits der bekannten Standards in der Praxis entwickelt und vielfach erprobt wurden. Darüber hinaus werden Verhaltensweisen eingeübt, die den Umgang mit den Projektbeteiligten verbessern und erleichtern.

### Programm

#### Tag 1 Methodik und mehr

*So konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche*

##### Inhalte

- Was sind kritische Erfolgsfaktoren in einem Projekt?
- An welchen Befindlichkeiten scheitern viele Projekte?
- Was sind die besten Absicherungsstrategien?
- Wie können Risiken einfach und trotzdem genau bewertet werden?
- Was und wie sollte dokumentiert werden?
- Wie werden Arbeitspaketvereinbarungen getroffen?

##### Methode Seminar

Trainer Matthias Hirzel

#### Tag 2 Der Projektleiter und seine Kunden

*So führt das Projekt zu zufriedenen Kunden*

##### Inhalte

- Was muss vor Projektstart getan werden?
- Wie ein Projekt richtig kalkulieren?
- Wie beziehe ich die späteren Anwender/ Kunden in den Planungsprozess mit ein?
- Wie gehe ich mit dem „Störfaktor Kunde“ um?
- Was tun, wenn Termine platzen und Ziele unerreichbar scheinen?
- Wie bleiben die Kosten dennoch im Rahmen?
- Wie binde ich Zulieferer und Partner in das Projektteam richtig ein?

##### Methode Workshop, Gruppenübung

Trainer Dr. Jürgen Nehler

#### Tag 3 Taktvoll Führen

*So verhalten Sie sich als Projektleiter richtig*

##### Inhalte

- Wie kläre ich den Projektauftrag unmissverständlich?
- Wie setze ich mich gegenüber Projektbeteiligten durch?
- Wie delegiere ich richtig?
- Wie verhalte ich mich bei Projektverzug?
- Wie motiviere ich?
- Wie gebe ich konstruktiv Feedback?

##### Methode Rollenspiel, Gruppenübung

Trainer Volker Bach oder Dr. Thorsten Büsser

## Die Trainer

**Volker Bach** HLP Bach&Büsser  
Zertifizierter Trainer und Coach



Durch seine Ausbildungen und Berufserfahrungen in Wirtschaft und Pädagogik vereint Volker Bach soziale Kompetenzen mit unternehmerischem Denken und Handeln. Ihm liegt besonders eine interkulturelle Sichtweise am Herzen, erworben im internationalen Umfeld.

**Dr. Thorsten Büsser** HLP Bach&Büsser  
Personal- und Organisationsentwickler



Thorsten Büsser hat das Ziel, das Zusammenspiel von persönlichem Wissen, unternehmerischen Strukturen und gegenseitigem Vertrauen in unterschiedlichsten Fragestellungen optimal zu entwickeln und in Balance zu bringen.

**Matthias Hirzel** HLP Hirzel Leder & Partner  
Managementberater



Er blickt auf eine langjährige Erfahrung als Berater in diversen Unternehmen und Organisationen zurück. Matthias Hirzel ist ein „alter Hase“ und kann über unzählige gute und schlechte Beispiele aus der Implementierung und Anwendung von Projektmanagement berichten.

**Dr. Jürgen Nehler** HLP Bernech  
Unternehmensberater



Dr. Jürgen Nehler berät Unternehmen in den Schwerpunkten Strategie, Vertrieb und Marketing. Der Umgang mit dem Kunden ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor bei der Projektrealisierung insbesondere, wenn es sich um Kundenprojekte handelt.

## An wen richtet sich das Training?

Das Training richtet sich an Projektleiter und -manager, die bereits über einige Erfahrung im Projektmanagement verfügen. Es ist besonders geeignet für Personen, die vor dem nächsten Schritt zur Übernahme von größeren und riskanteren Projekten stehen.

## Am Ende des Trainings...

... kennen Sie alle kritischen Erfolgsfaktoren für Ihr nächstes Projekt.

... sind Sie optimal auf kritische Gesprächssituationen vorbereitet.

... können Sie neue und außergewöhnliche Ideen entwickeln, um Ihr Projekt optimal in Szene zu setzen.

## „Erkenntnisse teilen – Kompetenz gewinnen“

HLP Management Connex will die Gelegenheit geben, unternehmensübergreifend Wissen und Erfahrung auszutauschen. Die Steigerung der Managementfähigkeit steht im Mittelpunkt. Das Netzwerk verbindet Interessenten, Experten, Förderer und Initiatoren, stößt an, koordiniert und vermittelt: Management-Diskurse, Erkundungsklausuren, Exkursionen, Benchmarks, Kompetenz-Checks und -Audits sowie Publikationen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.hlp-connex.de](http://www.hlp-connex.de).

Mitglied der HLPgroup – [www.hlp-group.com](http://www.hlp-group.com).

## HLP Management Connex

Wissens- und Erfahrungsaustausch GmbH  
Hermannstr. 41 | D-60318 Frankfurt am Main  
Tel: +49 (0) 69 - 97 58 12-0 | Fax: +49 (0) 69 - 97 58 12-60  
Mail: [post@hlp-connex.de](mailto:post@hlp-connex.de) | Web: [www.hlp-connex.de](http://www.hlp-connex.de)



## Aufbautraining

## Projektmanagement++

## Wo findet das Training statt?

HLP Management Connex  
Wissens- und Erfahrungsaustausch GmbH  
Hermannstraße 41  
60318 Frankfurt am Main

## Was kostet das Training?

1.470,- Euro pro Person

Die Preise verstehen sich pro Teilnehmer zzgl. MwSt. inkl. Verpflegung. Die Anmeldebestätigung erhalten Sie nach Eingang Ihrer Anmeldung von HLP Management Connex. Bei Stornierung ab fünf Arbeitstagen vor Beginn der Veranstaltung wird die volle Teilnehmergebühr fällig.

## Teilnahmeanmeldung

Ich nehme teil am Aufbautraining „Projektmanagement++“ am

20. - 22.04.2016 von 9 - 17 Uhr oder

2. - 4.11.2016 von 9 - 17 Uhr in Frankfurt am Main

\_\_\_\_\_  
Vor-/Nachname

\_\_\_\_\_  
Funktion

\_\_\_\_\_  
Firma/Institution

\_\_\_\_\_  
Straße/Postfach

\_\_\_\_\_  
PLZ/Ort

\_\_\_\_\_  
Telefon/Fax

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum/Unterschrift

**Online-Anmeldung: [www.hlp-connex.de](http://www.hlp-connex.de)**

**Fax-Anmeldung: +49 (0) 69 - 97 58 12-60**